
釧路優心病院新築工事進捗状況

■　

■皆さまからのお力添えを頂きまして新病院は完成しました

■　

当院は平成 24 年 9 月開業予定で新病院を建設しています

現在の病院は、築 25 年以上経ち老朽化しており、新しい精神科医療の波に対応できないため、JR

根室本線の大楽毛 ( おたのしけ ) 駅のすぐ横の国道 38 号線沿いに、平成 24 年 9 月開業予定で新病
院とデイケア棟を建設しています。工事中、周辺住民の方にはご迷惑をおかけしますが、どうぞ、
ご了承ください。

建設中の新病院はこんな病院になる予定です。

・RC 造 5 階建、上階まで伸びるライトコートが特徴になります。
・【1 階】は、エントランスホールや外来・診察室・放射線室を配置し、渡り廊下でデイケア

棟とも繋がっています。救急専用診察室も新設し、入院患者さんへの影響を考慮した専用
エレベーターで直接病室まで移動できるようにしました。

・【2 から 4 階】は、病棟です。ベッド毎の広さは、現在の約 1.44 倍となり、個室は全病床
の半数以上の約 50 室に増加しますので、患者さんのプライバシーにも配慮した設計思想
になっています。外部から直接入退院ができる特別室も用意しました。

・【5 階】は、理事室や医局・食堂といった管理棟となっています。

さらに、環境面にも配慮しました。

・デイケア棟の屋上に太陽光パネルを設置
・地熱を利用した発電システムを採用
・CO2 削減効果はロビーに設置したモニターで確認可能

患者さんにも、環境にも優しい、未来志向の病院を建設しています。
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新築工事の進捗状況
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■平成 23 年 10 月から 12 月分

新築工事進捗状況 ( その 1)

■平成 24 年 1 月と 2 月分

新築工事進捗状況 ( その 2)

■平成 24 年 3 月から 5 月分

新築工事進捗状況 ( その 3)

■ 6 月 6 日

デイケア棟 : デイルーム壁・天井軽鉄下地組立

■ 6 月 10 日
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http://www.kushiro-yushin.jp/index.cgi?page=%BF%B7%C3%DB%B9%A9%BB%F6%BF%CA%C4%BD%BE%F5%B6%B7%28%A4%BD%A4%CE2%29
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http://www.kushiro-yushin.jp/index.cgi?page=%BF%B7%C3%DB%B9%A9%BB%F6%BF%CA%C4%BD%BE%F5%B6%B7%28%A4%BD%A4%CE3%29


病院棟 : 2 階廊下タイルカーペット張り

■ 6 月 15 日
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外部 : ライトコート足場解体完了

■ 6 月 23 日

5



デイケア棟 : デイルーム壁クロス張り完了

■ 6 月 30 日
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外部 : 北面外構路盤砕石転圧

■ 7 月 2 日
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病院棟：ライトコートウッドデッキ敷込

■ 7 月 11 日

8



全景：照明点灯

■ 7 月 17 日
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外構：西側出入り口工事

■ 7 月 31 日
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竣工引渡し
〔本日、無事に引渡しとなりました。工事に携わりました
　皆様大変お疲れ様でした。〕
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