

# 釧路優心病院新築工事進捗状況 (平成 24 年 1 月と 2 月)

## 新築工事の進捗状況

1 月 8 日





ついに登場!!70t ローラークレーン(全長70mにもなります)

1月13日



現場前景（南西部）夕陽がきれいですね



2階床型枠施工（柱の中に雪がはいるようにしてます）



ダイケア棟基礎・柱鉄筋組立

1月20日




1階立上り・2階床コンクリート打設

1月31日



2階躯体工事

2月1日



ダイケア棟 採暖上家内部状況

2月12日



現場前景（南西面より）




4階床梁型枠架設・スラブ型枠組立

2月14日



デイケア棟 1階土間コンクリート採暖養生

2月24・25日



ディケア棟 2階床梁型枠架設



病院棟 4階柱鉄筋エンクローズ溶接 寒い中 お疲れ様です